

T. C.
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ İl Müdürlüğü

Dosya :

Sayı :

KOCAELİ MERKEZ OSMANLI

GRB. İÇMESUYU İNŞ. işine ait

GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

1 — İşin Adı	:	Kocaeli Merkez Osmaniye Gr. İnş. İnş.
2 — Müteahhidin Adı	:	PI Müh. İnş. Taah. ve Tic. A.Ş.
3 — Sözleşme Tarihi	:	22.1.1986
4 — Keşif Bedeli	:	38.616.865.-TL.
5 — Eksiltme İndirimi	:	% 5.68
6 — İhale Bedeli	:	36.423.428.-TL.
7 — Keşif Artışı/Eksilişi (Varsa)	:	-
8 — Sözleşmeye göre iş süresi (takvim günü adedi)	:	263 gün
9 — Sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarih	:	6.12.1986
10 — Süre uzatımları (varsa)	:	-
11 — Uzatılmış sürelerle göre işin bitirilmesi gereken tarih	:	-
12 — İşin bitirildiği tarih	:	1.12.1986

Köy Hiz.18.Bölge Md. ile Müteahhit PI.Müh. İnş. Taah. ve Tic. A.Ş.

arasında akdedilmiş olan sözleşme gereğince yapılan işin bu işe ait geçici kabul teklif belgesinde de görüleceği üzere ön incelenmesi yapılmış ve 15.9.1987 tarih makam onayı ile seçilen ve PI.Müh. İnş. Taah. ve Tic. dan oluşan GEÇİCİ KABUL HEYETİMİZ, Müteahhit 11.4.1988 de hazır olduğu halde tarihleri arasında işyerine giderek; Müteahhit tarafından yapılmış işleri geçici kabul bakımından incelenmiş ve aşağıda yazılı hususları tesbit etmiştir.

Yapılan işin; sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve kabule engel olabilecek eksik kusur ve arızaları bulunmadığı görülmüştür.

Ancak (I)

(1) Buraya Kabul Heyetinin düşünceleri ile varsa kusur ve noksanların kaç sahifede yazılıp toplandığı, kaç maddeden ibaret olduğu tamamlanması gerekli olan kusur ve noksanların giderilme bedelleri toplamı ve varsa ayrıca kesilecek olan para toplamı yazılacaktır.

NOT : 1 — Tamamlanması gerekli olan ve maddeler halinde gösterilen kusur ve noksanların tamamlanması için bunların giderilme bedelleri her maddenin altında mutlaka gösterilecektir.

2 — Noksan ve kusurların tamamlanması için verilecek süreler de ayrı bir maddede toplanmalıdır.

3 — Kusur ve noksanları belirleyen bütün sahifeler kabul heyeti üyelerince aynı tarihte imzalanır.

4 — Ayrıca kesilecek para varsa, gerekçesi ve kesilecek miktar noksan ve kusurlu iş kaleminin altına yazılır.

